

DODATOK Č. 2
ZMLUVA O DIELO č. 070/2018/IS

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Kalinovo**
So sídlom : SNP 14, 98501 Kalinovo
Zastúpený : [redacted] starosta obce
IČO : [redacted]
DIČ : [redacted]
Bankové spojenie : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
IBAN: [redacted]
Tel.: 047/439 02 05
Fax: 047/439 02 05
E mail: obec@kalinovo.sk
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: [redacted]

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.**
So sídlom : Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : [redacted] konateľ spoločnosti
IČO : [redacted]
DIČ : [redacted]
IČ DPH : [redacted]
Bankové spojenie : [redacted]
IBAN: [redacted]
Tel: 045/694 90 21
Fax: 045/694 90 17
E-mail : kminiakova@combin.sk
Zapísaný v: [redacted]

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

2.1.

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 070/2018/IS (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo**“ (ďalej len „Dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela. Zmluva je výsledkom súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo vo Vestníku verejného obstarávania č. 162/2018 zn. 11530 - WYP zo dňa 16.8.2018.

2.2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy týmto dodatkom tak ako je uvedené nižšie. Dôvodom zmeny je úprava termínu vykonania Diela s ohľadom na jeho financovanie formou dotácie z Environmentálneho fondu.

2.3.

Článok III. Miesto a čas vykonania diela, bod 3.3. a 3.4. sa mení a znie nasledovne:

3.3. Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
- Termín ukončenia realizácie prác je v závislosti od poskytnutia finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu

2.4.

Zvyšné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.3.



Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Kalinove, dňa: 13.6.2019

V Banskej Štiavnici, dňa: 14.6.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



starosta

konateľ spoločnosti