

DODATOK Č. 3
ZMLUVA O DIELO č. 070/2018/IS

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Kalinovo**
So sídlom : SNP 14, 98501 Kalinovo
Zastúpený : , starosta obce
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN:
Tel.: 047/439 02 05
Fax: 047/439 02 05
E mail: obec@kalinovo.sk
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických:

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.**
So sídlom : Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : , konateľ spoločnosti
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :

IBAN:
Tel: 045/694 90 21
Fax: 045/694 90 17
E-mail : kminiakova@combin.sk
Zapísaný v:

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

2.1.

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 070/2018/IS (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo**“ (ďalej len „Dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela. Zmluva je výsledkom súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo vo Vestníku verejného obstarávania č. 162/2018 zn. 11530 - WYP zo dňa 16.8.2018.

2.2.

Dielo je financované z prostriedkov Environmentálneho fondu, pričom finančné prostriedky sú pridelované vždy na obdobie konkrétneho kalendárneho roka.

2.3.

V súlade s čl. III. bodom 3.3. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na realizácii etapy Diela v roku **2022** v špecifikácii a rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku.

Uvedená etapa Diela bude dokončená do **23.12.2022**. Príloha č. 2 Zmluvy – Harmonogram, sa upravuje v súlade s termínom realizácie vyššie uvedenej etapy Diela.

Zhotoviteľ má nárok na cenu za vykonanie vyššie uvedenej etapy Diela vo výške:

Cena bez DPH 124 092,50 €

DPH 24 818,50 €

Cena s DPH 148 911,00 €

2.4.

Zvyšné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.4.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia prác a dodávok etapy Diela pre rok 2022

V Kalinove, dňa: 1.12.2022

Objednávateľ:

V Banskej Štiavnici, dňa: 21.11.2022

Zhotoviteľ:

.....
starosta

.....
konateľ