

ZMLUVA O DIELO č. 070/2018/IS

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: Obec Kalinovo
So sídlom: SNP 14, 98501 Kalinovo
Zastúpený: [REDACTED] starosta
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Tel: 047/439 02 05
Zástupca na rokovanie vo veciach technických: [REDACTED]

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.
So sídlom: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy: [REDACTED], konateľ spoločnosti
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
IČ DPH: [REDACTED]
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Tel: 045/694 90 18
Fax: 045/694 90 17
E-mail: [REDACTED]
Zapísaný v: [REDACTED]

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 162/2018 zn. 11530 - WYP zo dňa 16.08.2018.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu

stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tohto článku zmluvy.

2.4.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **obec Kalinovo, okres Poltár**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
- Dokončenie realizácie: **do 140 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnými na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH 412 500,00 EUR

DPH vo výške 20% 82 500,00 EUR

Cena s DPH 495 000,00 EUR

(slovom: štyristodeväťdesiatpäťtisíc EUR a 00/100 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak

aby dielo bolo vyhotovené v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Podkladom pre vystavenie faktúry bude mesačný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozomom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozomom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízií správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadziieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným dozomom a oprávnenou osobou objednávateľa (technickým dozomom objednávateľa), ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- názov operačného programu,
- číslo a názov opatrenia,
- názov projektu,
- kód ITMS projektu,
- číslo a názov zmluvy,
- označenie faktúra a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác,
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2.

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozoru objednávateľa vo forme jeho

podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3.

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od vystavenia faktúry zhotoviteľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávatel uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole.

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác, ako aj odsúhlasenie navyše prác, bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávatelä vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávatelom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávatel uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávatel zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávatelovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávatelä stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadiacimi pracovníkmi, ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zmluvy, s uvedením s certifikácie na čo bude určený, spolu s platným oprávnením (certifikátom).

6.4.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávatelä ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávatel oprávnený požadovať

náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.5.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.6.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.7.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.8.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.7 tohto článku. Odvoz odpadu zabezpečí zhotoviteľ na skládku, ktorú vopred oznámi objednávateľovi.

6.9.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.10.

Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní objednávateľovi a iným oprávneným osobám na výkon kontroly (auditu), výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Za iné oprávnené osoby sa považujú:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

6.11.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa § 43f Stavebného zákona.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky nevyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru.

6.13.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na

povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetky zúčastnení.

6.14.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant a autor projektu.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od príslušných skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov.

6.16.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.17.

Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický/stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho, stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.18.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.19.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to:

6.19.1

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Jozef Hrabár, číslo osvedčenia: 11386.

6.19.2.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~, konkrétne Koordinátorom bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Ing. Alžbeta Solivarská, na základe oprávnenia č. ABT0751/07 na výkon tejto činnosti vydaného orgánom Národný inšpektorát práce, Košice.

6.19.3.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ - technický orgán - garant riadenia realizácie predmetu zákazky certifikovaný projektový manažér - Mgr. Vladimír Gallo, je zodpovedný za kvalitatívnu, časovú, finančnú a vecnú stránku vyhotovenia diela podľa tejto zmluvy o dielo za základe dokladu č. PRINCE2 P2R/NLPB157349, a má právo kontrolovať práce na stavenisku formou kontrolných obhliadok, preverovať pracovné postupy a v prípade zistených nedostatkov vyzvať na nápravu.

6.19.4

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ - statika Ing. Juraj Gajdoš, je zodpovedný za statiku stavby v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe autorizačného osvedčenia č. 2164.

6.19.5

~~zamestnanec~~ / subdodávateľ – projektanta - Ing. Helena Kováčová, je zodpovedný za projekčné práce na stavbe v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe autorizačného osvedčenia č. 56136*Z*A2, Ing. Viera Fircová, je zodpovedný za projekčné práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe autorizačného osvedčenia č. 5543*I2.

6.19.6

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ - geodeta - Ing. Peter Fašang, je zodpovedný za projekčné geodetické práce na stavbe v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe oprávnenia č. 692 – Autorizovaný geodet a kartograf.

6.19.7

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – geológ - RNDr. Jozef Šály, je zodpovedný za geologické práce na zákazke v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe Geologického oprávnenia č. 2006.

6.19.8

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – zvárača plastov - Jaroslav Gregáň, je zodpovedný za geologické práce na zákazke v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe dokladu č. CEPW-SK-175808 vydaného orgánom Výskumný ústav zväračský – Priemyselný inštitút.

6.19.9

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – na skúšku tesnosti LTB - Mgr. Andrej Kubiňák, je zodpovedný za skúšku tesnosti na zákazke v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe dokladu č. 113/16// vydaného orgánom Prvá zväračská, a.s.

6.20.

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.21.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.22.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.23.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.24.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.25.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela ohľadne zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to na výšku škody rovnajúcu sa minimálne cene za dielo.

6.26.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.27.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte

MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.28.

Keďže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, za všetky zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami, za všetky škody spôsobené zhotoviteľom objednávateľovi.

6.29.

Zhotoviteľ je počas doby realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), minimálne 1 osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:

- patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
- sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.29.1.

Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy a do 3 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na predloženie dokladu, doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti.

Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie zmluvného vzťahu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce: pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

6.29.2.

Zhotoviteľ uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie najneskôr päť (5) pracovných dní pred dátumom začatia stavebných prác tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení.

6.29.3.

Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho danú podmienku.

6.29.4.

Zhotoviteľ môže splniť svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 6.29 aj tak, že zaviazá svojho subdodávateľa na jej splnenie v rozsahu, v akom táto povinnosť vyplýva pre zhotoviteľa z tejto zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť minimálne päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela alebo ak zhotoviteľ nedoloží všetky doklady, ktoré sa majú podľa tejto zmluvy predkladať spolu s odovzdaním diela podľa bodu 7.2. tejto zmluvy.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných väd diela zistených pri preberacom konaní diela zadržať 5% z celkovej ceny diela bez DPH až do doby ich odstránenia.

7.6.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.7.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky a technologické zariadenia dodané v rámci diela je v dĺžke záruky poskytovanej ich dodávateľom, minimálne však 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej odovzdaním diela v dohodnutom termíne v rozsahu, v ktorom škoda prevyšuje zmluvnú pokutu.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode v rozsahu, v ktorom škoda prevyšuje zmluvnú pokutu.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní,
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverná a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný obstarat' si na svoje náklady a zložiť v prospech objednávateľa zábezpeku na splnenie svojho zmluvného záväzku vykonať dielo podľa tejto zmluvy riadne a včas (ďalej len „výkonová zábezpeka“), minimálne vo výške rovnajúcej sa 5 % z dohodnutej ceny diela bez DPH.

11.2.

Výkonová zábezpeka môže byť zložená vo forme:

- a) finančnej hotovosti poukázanej na účet objednávateľa uvedený v tejto zmluve alebo
- b) finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa alebo
- c) bankovej záruky podľa bodu 3/ tohto článku zmluvy.

Výber formy zloženia výkonovej zábezpeky je právom zhotoviteľa.

11.3.

V prípade, ak bude výkonová zábezpeka obstaraná a zložená vo forme bankovej záruky (ďalej ako „BZ“), musí spĺňať nasledovné náležitosti:

- a) BZ bude vystavená najmenej vo výške 5% z ceny diela v eur bez DPH € v prospech objednávateľa,
- b) BZ bude vystavená bankou so sídlom alebo povolením pôsobiť v Slovenskej republike,
- c) jediná podmienka čerpania BZ bude písomná žiadosť objednávateľa o jej čerpanie doručená banke v súlade s bodom 11.5 tejto zmluvy, pričom prílohou písomnej žiadosti o čerpanie BZ bude oznámenie objednávateľa podľa bodu 11.5 tejto zmluvy; objednávateľ je oprávnený doručiť žiadosť o čerpanie BZ banke najskôr v deň nasledujúci po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve objednávateľa podľa bodu 11.5 tejto zmluvy.

11.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o zložení výkonovej zábezpeky v lehote do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska. V prípade ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti na účet objednávateľa, je dokladom o zložení výpis z účtu zhotoviteľa

potvrdzujúci odoslanie príslušnej finančnej hotovosti v prospech účtu objednávateľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa, je dokladom o zložení potvrdenie banky o vinkulácii alebo fotokópia zmluvy o vinkulácii medzi bankou a zhotoviteľom a výpis z účtu zhotoviteľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme BZ, je dokladom listina o vystavení BZ zo strany banky.

11.5.

Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku na uspokojenie svojich splatných peňažných nárokov, ktoré mu podľa tejto zmluvy vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vykonať dielo riadne a včas. Právo objednávateľa použiť výkonovú zábezpeku trvá od zloženia výkonovej zábezpeky, do zániku výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi zámer použiť výkonovú zábezpeku so špecifikovaním jeho rozsahu a dôvodov, a to v lehote min. 5 pracovných dní pred plánovaným použitím. V prípade, ak zhotoviteľ svoju povinnosť v uvedenej lehote dodatočne splní, objednávateľ nepristúpi k použitiu výkonovej zábezpeky.

11.6.

Výkonová zábezpeka zaniká okamihom prevzatia diela objednávateľom, t.j. okamihom podpisu preberacieho protokolu k dielu. V prípade, ak sú v preberacom protokole k dielu uvedené drobné vady a nedorobky, zaniká výkonová zábezpeka okamihom podpisu potvrdenia o ich odstránení. V prípade, ak bola výkonová zábezpeka zložená formou finančnej hotovosti poukázanej na účet objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa do 7 dní od zániku výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE a MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D' ARBITRAGE a.s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prerokovať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je

oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu v SR v jazyku slovenskom.

Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strany, ktorá spor prehrala.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Každá zmena a/alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnými stranami podlieha predchádzajúcemu súhlasu Riadiaceho orgánu ako poskytovateľa NFP.

13.3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.4.

Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

13.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.6.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:


Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

V Kalinove, dňa 7.10.2018


Objednávateľ:



starosta

V Banskej Štiavnici, dňa: 8.10.2018

Zhotoviteľ:



konateľ

ZADANIE

Stavba: Kalinovo - vodovod
 Objekt: vodovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 R	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, - 0,16000t	m2	44,000	3,91	172,04
2 R	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	44,000	30,24	1330,56
3 R	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	44,000	4,47	196,68
4 R	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1400,000	20,21	28294,00
5 R	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3116,098	22,61	70454,98
6 R	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	3116,098	11,91	37112,73
7 R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3116,098	1,49	4642,99
8 R	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	80,400	54,22	4359,29
10 286	2861120000	Rúra PE - 80 SDR 11,0 200x18,2mm	m	43,700	26,67	1165,48
11 286	2861119500	Rúra PE - 80 SDR 11,0 63x 5.8mm nav	m	80,400	3,35	269,34
9 001	141721117	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	43,700	143,14	6255,22
12 R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	6579,336	2,77	18224,76
13 R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	6579,336	1,73	11382,25
14 R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	278,000	6,25	1737,50
15 R	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	278,000	10,49	2916,22
16 R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	278,000	1,15	319,70
17 R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	500,000	16,36	8180,00
18 R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2560,400	4,79	12264,32
19 R	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	620,530	36,92	22909,97

4

Vodorovné konštrukcie

0,00

ZADANIE

Stavba: Kalinovo - vodovod
Objekt: vodovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	316,530	56,59	17912,43
21	583	5833737000	Štrkopiesok 0-63 c	t	598,240	17,02	10182,04

5

Komunikácie

0,00

22	R	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	8,400	7,86	66,02
23	R	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	8,400	40,09	336,76
24	R	572931111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	44,000	38,42	1690,48

8

Rúrové vedenie

25	R	852262121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 100	ks	3,000	41,94	125,82
26	552	5525032790	FF prírubová tvarovka DN 100 dl. 100 PN 10/16, liatinový systém	ks	3,000	37,88	113,64
27	R	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	35,84	215,04
28	552	5525572200	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 100 mm	ks	6,000	53,30	319,80
29	R	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	372,000	0,62	230,64
30	286	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x2,9/100m PN10 (SDR17)	m	372,000	0,65	241,80
31	R	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	9,000	0,60	5,40
32	286	2860017850	HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17)	m	9,000	2,34	21,06
33	R	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	7,500	0,75	5,63
34	286	2860017870	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)	m	7,500	4,68	35,10
35	283	2830002001	Fólia biela v m	m	2336,700	0,13	303,77
36	341	3412150690	Signálne káble CE 4mm2	m	2336,700	0,59	1378,65
37	R	871271011	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zvarovaných na tupo HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 110 x 6,6 mm	m	1964,700	1,52	2986,34
38	286	2862460650	HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm	m	1964,700	6,87	13497,49
39	R	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	2,000	10,75	21,50

ZADANIE

Stavba: Kalinovo - vodovod
Objekt: vodovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	286	2861621703	T-kus 90° redukovaný btr pe 100 sdr 11 DN 110/90	ks	2,000	47,62	95,24
41	R	879262199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 100 do 150	ks	6,000	16,94	101,64
42	286	2861621300	T-kus PE 100 SDR 11 DN 110	ks	5,000	34,30	171,50
43	319	3199105122	Vodárenské armatúry MMA-kus "Systém 2000" D 110-100	ks	1,000	194,02	194,02
44	286	2861600800	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	ks	4,000	8,10	32,40
45	286	2861600900	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	ks	48,000	9,79	469,92
46	286	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	10,000	9,49	94,90
47	286	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	4,000	8,48	33,92
48	286	2861684500	Príruba polypropénová fl d 20 DN 100	ks	10,000	19,80	198,00
49	286	2861684519	Príruba polypropénová fl d 20 DN 80	ks	1,000	16,04	16,04
50	R	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	35,000	9,15	320,25
51	422	4222520209	Posúvač DN 1"-32 domovej prípojky voda	ks	35,000	88,29	3090,15
52	R	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	14,52	14,52
53	422	4222520215	Posúvač DN 2" domovej prípojky voda	ks	1,000	146,87	146,87
54	R	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	35,10	35,10
55	422	4222520019	Posúvač s prírubami DN 80	ks	1,000	145,81	145,81
56	R	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 100	ks	4,000	16,05	64,20
57	422	4227365075	Podzemný hydrant DUO DN 100 RD 1.50 m	ks	4,000	973,54	3894,16
58	R	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	9,000	44,23	398,07
59	422	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	9,000	321,48	2893,32
60	R	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	3,000	39,80	119,40
61	422	4227365051	Hydrant nadzemný lomivý DN 100 2B RD1.25 voda	ks	3,000	1618,01	4854,03
62	R	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	29,000	71,63	2077,27
63	422	4227531054	Navrtávací pás D 110-2" voda	ks	29,000	66,62	1931,98
64	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	372,000	4,75	1767,00
65	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	372,000	1,03	383,16
66	R	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1964,700	1,03	2023,64
67	R	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2336,700	6,95	16240,07

ZADANIE

Stavba: Kalinovo - vodovod
Objekt: vodovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	337,36	1349,44
69	R	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	36,000	38,26	1377,36
70	286	2866111411	Kompletná vodomerná plastová šachta s plast. poklopom d1000	ks	36,000	582,43	20967,48
71	R	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	36,000	22,76	819,36
72	422	4229150015	Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	36,000	13,14	473,04
73	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	11,000	31,60	347,60
74	422	4229150019	Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	ks	11,000	21,11	232,21
75	422	4229126106	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100 voda	ks	10,000	45,74	457,40
76	422	4229126114	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80	ks	1,000	48,50	48,50
77	422	4229126154	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2"	ks	36,000	36,82	1325,52
78	422	4222520203	Podkladová doska pre posúvače	ks	10,000	7,74	77,40
79	592	5924531001	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	ks	14,000	8,18	114,52
80	R	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	62,30	249,20
81	422	4229150018	Poklop "tuhý" hydrantový	ks	4,000	88,57	354,28
82	R	899912131	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	24,000	13,21	317,04
83	286	2865230011	Objímka kĺzna RACI A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm	ks	24,000	16,54	396,96
84	286	2865230048	Tesniaca manžeta model C 100x150 (vonk.priemer rura x chr.)	ks	6,000	188,68	1132,08
85	286	2865230046	Tesniaca manžeta HA 32x50 (vonk.priemer rura x chr.)	ks	6,000	40,65	243,90

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

86	R	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	72,000	9,64	694,08
87	R	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	72,000	1,78	128,16
88	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,286	18,92	383,81
89	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	101,430	0,61	61,87
90	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,286	62,10	1259,76
91	R	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,000	85,67	342,68

99

Presun hmôt HSV

ZADANIE

Stavba: Kalinovo - vodovod
Objekt: vodovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
92 R		998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1213,480	45,87	55662,33

Celkom

412500,00

Kód položky	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo	Mj												Marec											
						T												T											
07	Kalinnovo - vodovod (140 ka, d.r.	01.10.2018	15.02.2019	100,00																									
1	vodovod	01.10.2018	15.02.2019	100,00																									
HSV	Práce a dodávky HSV	01.10.2018	15.02.2019	100,00																									
1	Zemné práce	01.10.2018	14.02.2019	99,00																									
113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 10 cm	01.10.2018	05.10.2018	5,00	42,000 m2																								
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 10 cm	08.10.2018	12.10.2018	5,00	42,000 m2																								
119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	01.10.2018	14.02.2019	99,00	1 400,000 m																								
120001101	Priplátok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemných	01.10.2018	14.02.2019	99,00	4 300,000 m3																								
132201203	Výkop rýh šírky 600-2000 mm horn. 3 nad 1000 do 10000 mm	01.10.2018	14.02.2019	99,00	4 880,000 m3																								
132201209	Priplátok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm z	01.10.2018	14.02.2019	99,00	4 880,000 m3																								
141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbkach rýh š. nad 600 do 2 000 mm z	01.10.2018	09.11.2018	30,00	13,500 m																								
141721115	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbkach rýh š. nad 600 do 2 000 mm z	01.10.2018	21.12.2018	30,00	24,000 m																								
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2	01.10.2018	17.01.2019	79,00	8 315,000 m2																								
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2	01.10.2018	04.01.2019	70,00	8 315,000 m2																								
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1	01.10.2018	17.01.2019	79,00	278,000 m3																								
174101002	Zásyp sypatinou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo	24.12.2018	31.12.2018	5,28	3 806,000 m3																								
175101102	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sy	01.10.2018	17.01.2019	79,00	796,000 m3																								
4	Vodorovné konštrukcie	01.10.2018	17.01.2019	79,00																									
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z pie	01.10.2018	17.01.2019	79,00	238,014 m3																								
5	Komunikácie	12.11.2018	30.11.2018	15,00																									
566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamení	12.11.2018	16.11.2018	5,00	8,400 m3																								
566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením	19.11.2018	23.11.2018	5,00	8,400 m3																								
572931111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo št	26.11.2018	30.11.2018	5,00	42,000 m2																								
8	Rúrové vedenie	01.10.2018	15.02.2019	100,00																									
852262121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivé do 1	01.10.2018	12.10.2018	10,00	6,000 ks																								
857262121	Montáž liatin. tvarovky jednosovej na potrubí z rúr prírubových DN 1	15.10.2018	19.10.2018	5,00	6,000 ks																								
871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemer	01.10.2018	15.02.2019	100,00	347,400 m																								
871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemer	22.10.2018	02.11.2018	10,00	11,500 m																								
871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemer	05.11.2018	16.11.2018	10,00	7,500 m																								
871271011	Montáž vodorovného potrubia z HDPE rúr zväzaných na lupu HD-PE	01.10.2018	17.01.2019	79,00	2 002,000 m																								
891163111	Montáž vodorovnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN	19.11.2018	30.11.2018	10,00	35,000 ks																								
891213111	Montáž vodorovnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN	03.12.2018	04.12.2018	2,00	1,000 ks																								
891241111	Montáž vodorovného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez osac	19.11.2018	20.11.2018	2,00	1,000 ks																								
891247111	Montáž vodorovnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osac	21.11.2018	23.11.2018	3,00	2,000 ks																								
891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 10	26.11.2018	30.11.2018	5,00	9,000 ks																								
891267211	Montáž vodorovnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 10	03.12.2018	07.12.2018	5,00	4,000 ks																								
891269111	Montáž navrhovacieho pásu s ventilom J1 1 MPa na potrubí, oceľ	10.12.2018	04.01.2019	20,00	36,000 ks																								
892233111	Preplach a dezinfekcia vodorovného potrubia DN od 40 do 7	26.11.2018	30.11.2018	5,00	370,400 m																								
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodorovného potru	03.12.2018	07.12.2018	5,00	370,400 m																								
892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodorovného potru	10.12.2018	14.12.2018	5,00	3 001,000 m																								
892273111	Preplach a dezinfekcia vodorovného potrubia DN od 80 do 12	17.12.2018	21.12.2018	5,00	3 001,000 m																								
892372111	Zabezpečenie koncov vodorovného potrubia pri tlakových skúškach l	24.12.2018	26.12.2018	3,00	4,000 ks																								
893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m,	27.12.2018	31.12.2018	3,00	36,000 ks																								
899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	03.12.2018	07.12.2018	5,00	36,000 ks																								
899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	10.12.2018	21.12.2018	10,00	10,000 ks																								
899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	24.12.2018	28.12.2018	5,00	2,000 ks																								
899912131	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-10	31.12.2018	04.01.2019	5,00	24,000 ks																								
99	Presun hmôt HSV	01.10.2018	17.01.2019	79,00																									
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklo	01.10.2018	17.01.2019	79,00	1 213,480 t																								

Príloha č. 6 k Súťažným podkladom

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja,

ako konateľ /živnostník spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

so sídlom Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 162/2018 zn. 11530 - WYP zo dňa 16.08.2018 z predmetom zákazky: „Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Kalinovo, SNP 14, 98501 Kalinovo

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 2,015 %, 8 319,65 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľia a predmet subdodávok²

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	Hodžova 3292/3 058 01 Poprad		predseda predstavenstva	Zváračské práce	0,007%
HYDROTEAM, spol. s r.o.	Potočná 377/37 Báhoň 900 84		Stanovský, konateľ konateľka	Projekčná činnosť	2,000 %
STRABAG, s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava		riaditeľ	Obal'ovacie stredisko	0,008 %

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Banskej Štiavnici, dňa 6.9.2018

.....
konateľ spoločnosti

Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)



Combolin®
BANSKÁ ŠTIAVNICA
s.r.o.